Informacja dot. stopnia realizacji inwestycji
przyjętych do budżetu Gminy na 2007 r.


Stopień realizacji zadań inwestycyjnych w roku bieżącym jest adekwatny do okresu, jaki upłynął od ich uchwalenia uchwałą  nr V/44/07 z 20 marca 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007r. a jest to zaledwie trzy miesiące. Realizacja przedstawia się następująco:

1. budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Borowem. Wykonano łącznik z podpiwniczeniem, przeniesiono szambo, wykonano 80 % stanu ścian nadziemia sali, wykonawca w swoich warsztatach wykonuje konstrukcje dachową.  Dodatkowa informacja, bardzo istotna dla tej inwestycji  to pozyskanie pozabudżetowych środków na jej realizację. Na budowę sali gimnastycznej Urząd Marszałkowski w Katowicach  przyznał 100 tys. zł na 2007r. oraz 464 tys. zł w 2008r. dofinansowania.
2. termomodernizacja Zespołu Szkół we Wręczycy Wielkiej – zadanie trzyletnie – w roku bieżącym przewidziane jest ocieplenie ścian Szkoły Podstawowej. Do chwili obecnej docieplono 2/3 powierzchni ścian, wymieniono drzwi wejściowe i rynny.
3. opracowanie projektu pod budowę przepompowni i wodociągu w Puszczewie. Prowadzone są uzgodnienia i wyliczenia przez projektantów ciśnienia wody na sieci przy maksymalnym rozbiorze wody w okresie letnim, w tym również pod kątem połączenia wodociągu Puszczew-Jezioro  od strony skrzyżowania w Węglowicach.
4. opracowanie projektu i połączenia wodociągu ul. Jabłoniowej z ul. Strażacką we Wręczycy Wielkiej  - zadanie zostało wykonane, połączono obydwa wodociągi.
5. zamówiono mapy wysokościowe dla celów projektowych na niżej wymienione dwa zadania. Po ich otrzymaniu będzie można przystąpić do opracowywania dokumentacji na: 
· budowę kanalizacji sanitarnej we Wręczycy Wielkiej,

· na budowę chodników i dróg wraz z odwodnieniem we Wręczycy Wielkiej.
6. na kolejne trzy zadania w oświacie dotyczące: 

· remontu kapitalnego kuchni w Zespole Szkół w Węglowicach,
· modernizację kotłowni co w Zespole Szkół w Truskolasach 
· oraz termomodernizację budynku szkoły w Borowem 
    opracowano dokumentację i ogłoszono przetargi na wykonawcę robót.

7. wymiana instalacji co i pieca w przedszkolu O/Hutka – należność za wykonane prace została uregulowana.

8. zakup wiat przystankowych – już zakupiono i ustawiono trzy wiaty, w tym jedną dużą i dwie małe.  

9. zakup słupów ogłoszeniowych – zamówiono 5 szt. słupów ogłoszeniowych, które w najbliższym czasie zostaną ustawione.
10.  zakupiono i zamontowano 15 progów zwalniających, a na kolejne 10 złożono zamówienie.
11. zagospodarowanie placu przed Gminnym Ośrodkiem Kultury we Wręczycy Wielkiej – w budżecie na 2007 rok przewidziano 150 tys. zł.   Jednak w związku z możliwością pozyskania w latach 2007-2013 dodatkowych środków z Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na wykończenie wnętrza sali widowiskowej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej w  wysokości 720 tys. zł niezbędne jest opracowanie dokumentacji na wykończenie wnętrza sali widowiskowej. Przetarg na opracowanie dokumentacji zostanie ogłoszony w najbliższych dniach.

12. projekt budowy szatni oraz zadaszenie trybun na boisku sportowym we Wręczycy Wielkiej – zlecono opracowanie projektu na budowę szatni oraz zadaszenia na boisku we Wręczycy Wielkiej.
13. zagospodarowanie boiska sportowego w Truskolasach. Zlecono opracowanie projektu na budowę studni głębinowej na boisku sportowym w Truskolasach, której budowę planuje się zakończyć w lipcu br. Budowa studni na boisku znacznie odciąży wodociąg gminy, gdyż w okresie nasilonego rozbioru wody, podlewana jest płyta boiska sportowego. W zależności od tego ile pozostanie środków po wybudowaniu studni, prowadzone będą pozostałe prace na tym obiekcie.
14. oświetlenie uliczne – po uzyskaniu warunków technicznych z Zakładu Energetycznego, w drugim wykonane zostaną prace związane z wymianą lamp w oświetleniu ulicznym.

15. drogi gminne; z Zarządu Województwa Śląskiego pozyskano środki w wysokości  74.200 na drogę D-265 Puszczew – Jezioro na odc. 1,06 km, jako droga dojazdowa do pól o nawierzchni tłuczniowej. W trakcie załatwiania jest procedura związana ze zgłoszeniem robót do Starostwa Powiatowego w Kłobucku, po jej zakończeniu zostanie ogłoszony przetarg

Podobnie jak z oświetleniem ulicznym, na sierpień planujemy ogłoszenie przetargu na ułożenie nakładki asfaltowej na drogach gminnych, zgodnie z ustaleniami w tym zakresie przyjętymi do budżetu gminy na rok bieżący.
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