Załącznik Nr 8

do Protokołu Nr XXV/13

z dnia 25.09.2013 r.
Informacja
dot. przebiegu  realizacji gminnych inwestycji
Informację z przebiegu realizacji gminnych inwestycji rozpocznę od dróg gminnych.
1. W roku bieżącym remonty cząstkowe nawierzchni na drogach gminnych prowadzone były w okresie wiosennym w dwóch etapach. W ramach realizacji tego zadania zabudowano 262 tomy masy bitumicznej o wartości ponad 140 tys. zł. 
Ponadto przebudowano:

· 250 m odcinka drogi D548 w msc. Długi Kąt „Oski”. Zakres robót polegał na ułożeniu warstwy odsączającej oraz podbudowy z żużla wielkopiecowego.
· 100 m odcinka drogi D335 w msc. Jezioro „Cyganka”,

·  70 m odcinka drogi D479 ulicy Borowej w Szarlejce,
· 300 m odcinka drogi gminnej w Pierzchnie, gdzie wykonano podbudowę drogi z tłucznia łamanego,

· na odcinku 470m prowadzone są roboty na ulicy Równoległej w Truskolasach. 
Przeprowadzono również:

· remont ulicy Polnej w Grodzisku, zakres robót obejmował  likwidacji wybojów i kolein przez  profilowanie i zagęszczanie istniejącej nawierzchni. 
· remont ulicy Naftowej  i ul. Kościelnej (tylko na odcinku zabudowanym) w  Nowej Szarlejce . 
· likwidację wybojów na odcinku drogi między remizą OSP 
w Golcach a ulicą Piaskową w Truskolasach, dostarczono kruszywo.
2. Trzy kolejne  zadania zostały już zrealizowane i odebrane:

· 20 sierpnia br. odbył się odbiór remontu świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Czarnej Wsi, oraz odbiór remontu domu wiejskiego również 
z zagospodarowaniem terenu w Borze Zapilskim,
· natomiast 16 wrzenia br. odbył się odbiór zadania pn. zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kalei etap II.
Po zapłaceniu faktur za te trzy zadania, będą składane wnioski 
o płatność, gdyż wszystkie te zadania dofinansowywane są ze środków zewnętrznych w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Zielony Wierzchołek Śląska.
4. Trwają prace związane z odbiorem w zakresie podstawowym na zadaniu p.n. Rozbudowa i nadbudowa budynku wielofunkcyjnego na boisku sportowym Olimpia Truskolasy. Zgodnie z umową termin zakończona inwestycji upływa 30 września br.
5. W ramach zakupów inwestycyjnych wykupiono grunt pod przejście kanału deszczowego oraz planowany wylot drogi gminnej we Wręczycy Wielkiej, dotyczy to gruntu za Gminnym Ośrodkiem Kultury.

6. W trakcie realizacji jest  opracowywanie koncepcji  rozbudowy przedszkola w Węglowicach  z  terminem realizacji do końca listopada br. 

7. Na zadanie pn. Budowa wylotu kanału kanalizacji deszczowej drogi gminnej  od ul Strażackiej przez ul. 3 Maja we Wręczycy Wielkiej już dwa razy był ogłaszany przetarg, 
i dwa razy zmuszeni byliśmy go unieważniać, gdyż kwoty zaoferowane w przetargu znacznie przewyższały środki zabezpieczone na ten cel w budżecie gminy.  Po dzisiejszej sesji zostanie ogłoszony kolejny przetarg na realizację tego zadania w latach 2013 i 2014.
8. Również po dzisiejszej sesji, po wprowadzeniu zmian do budżetu gminy na 2013 r. ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie wodociągu na ulicy Mickiewicza we Wręczycy Wielkiej. 
Ze względu na to, że budowa wodociągu będzie realizowana równolegle z remontem drogi wojewódzkiej nr 492, gmina zmuszona będzie dostosować się do harmonogramu prac na tym zadaniu, dlatego też będzie to zadanie dwuletnie  obejmujące lata 2013 i 2014.
9. Na budowę placów zabaw złożono 3 wnioski, które uzyskały pozytywna aprobatę  LGD i zostały przesłane do Urzędu Marszałkowskiego. Jednak Urząd Marszałkowski stoi na stanowisku, że inwestycje których wartość dofinansowania przekracza 25 tys. zł  powinny być realizowane z Działania Odnowa Wsi a nie z małych projektów. Z tego też powodu na wnioski dla Węglowic i dla Wydry już otrzymaliśmy odpowiedź negatywną. Natomiast dofinansowanie wniosku dla Długiego Kąta wynosi 22.222,40 zł i trwa jego weryfikacja w UM. Przy nowym naborze, który planowany jest w czwartym kwartale tego roku będą składane wnioski na place zabaw, w tym między innymi na dwa wyżej wymienione place.
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