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  Dotyczy: ogłoszonego w dniu 22 kwietnia 2015 roku przez Gminę Wręczyca Wielka postępowania przetargowego na „Remont basenu odkrytego w Zespole Szkół
                  w Węglowicach”. 

W związku z zapisami SIWZ skierowano do Zamawiającego następujące zapytanie:

1. W treści SIWZ w rozdziale 5 widnieje zapis: „Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 30.06.2015r.”? W związku z tym, że dno niecki basenowej będzie wylewane jako nowa płyta żelbetowa oraz ściany będą naprawiane a materiały stosowane do w/w prac wymagają odpowiednio długiego sezonowania wnosi się o pozytywne rozpatrzenie prośby o wydłużenie terminu realizacji zadania do dnia 31 lipiec 2015. 
Odpowiedź: Nie jest możliwym wydłużenie terminu realizacji zadania przetargowego. Zakłada się termin na realizację zadania 7 tygodni. Przy równoczesnym prowadzeniu prac związanych       z niecką i z otoczeniem  basenu termin powinien być wystarczający.

Przewidziano „sezonowanie” nowej wylewanej płyty  żelbetowej dna basenu  14 dni przed rozpoczęciem kolejnych prac. Zbrojenie płyty zaprojektowane jest siatką w połowie jej wysokości – tak, że  odpada wykonanie zbrojenia wg indywidualnego rozwiązania. 

Do chwili ogłoszenia przetargu przez Zamawiającego zostały również, co podane jest w opisie remontu, wykonane wszystkie prace przygotowawcze przed rozpoczęciem prac remontowych jak: skucie płytek, odkucie gzymsów i tynków.
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