Załącznik Nr 1

 do Protokołu Nr XXVIII/09

z dn.30.06.2009 r.

Informacja z  realizacji zadań  inwestycyjnych zaplanowanych na

  2009r. na sesję 30 czerwca 2009r.

Panie Przewodniczący

Wysoka Rado 
Informacja przedstawia realizację inwestycji  za okres pierwszego półrocze 2009 r: 

W zakresie wodociągów i kanalizacji:
1. W trakcie opracowania jest dokumentacja projektowa pod budowę kolejnych  odcinków wodociągów w miejscowościach: Borowe na ul. Sportowej, w Truskolasach również na ul. Sportowej, we Wręczycy Wielkiej na ul. Gruszowej i ul. Podgaj. Jest również opracowana dokumentacja projektowa i uzyskaliśmy pozwolenie na budowę przedłużenia sieci wodociągowej w  Długim Kącie.

2.  Również w trakcie opracowania jest dokumentacja projektowa  pod budowę kanalizacji sanitarnej na ul. Gruszowej i Podgaj we Wręczycy Wielkiej.  

3. Odbył się przetarg  i w dniu 26 maja br.  podpisano umowę z firmą z Opola na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej dla zadania „Zamłynie – Piła  - Bór Zapilski”. Termin realizacji dla I etapu do 31 lipca, a II etapu do 31.12.2009r. 
4. Budowa kanalizacji w Truskolasach etap II – czekamy na rozstrzygnięcie wyników naboru RPO. 

5. 8 maja br. podpisano umowę  na wymianę 1.310 wodomierzy i zamontowanie 200 wodomierzy dla tzw. ryczałtowców. Termin realizacji do 30.11.2009r. 
Pozostała działalność - budowa  placów zabaw. 

W ramach konkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi  złożono dwa wnioski na place zabaw dla Grodziska i Piły Pierwszej. Obydwa wnioski otrzymały pozytywną ocenę i place będą wybudowane do 15 sierpnia br.

Drogi  gminne:

1. zakończono I etap  remontu cząstkowego dróg gminnych tj. łatania dziur  rozpoczęty w dniu 28 kwietnia 2009r.  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przewiduje uzupełnienie zamówienia, jeżeli zajdzie taka potrzeba (w sytuacji występowania nowych ubytków w jezdni) - termin realizacji do 30 września br.  
2. W maju br. zakończono i odebrano zadanie dwuletnie, jakim była budowa ul. Szkolnej we Wręczycy Wielkiej
3. położono nakładki asfaltowe 922 mb na ul. Kostrzyna w Bieżeniu i  1.670 mb na ul. Sportowej w Pile Drugiej,  
4. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na kolejne nakładki asfaltowe dla; drogi łączącej ul. Częstochowską z ul. Piaskową w Truskolasach z terminem realizacji do 20 sierpnia br. i na ul. Brzozową w obrębie cmentarza w Kalei z terminem realizacji do 30 lipca br. Dopiero po opracowaniu dokumentacji projektowej zostanie wszczęta procedura przetargowa.
5. W ramach remontu nawierzchni żużlowych dróg gminnych poprawiono  ul. Nadrzeczną w Grodzisku a na ul.  Polną wyłoniono już wykonawcę. Prace będą prowadzone w pierwszej połowie lipca br. po zmianach w budżecie gminy – zaplanowanych na dzisiejszą sesję.
6. Wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących odcinków dróg gminnych: we Wręczycy Małej na ul. Stawową, w Grodzisku na ul. Nadrzeczna i Ogrodową, w Węglowicach na drogę biegnącą od  drogi Węglowice-Nowiny w kierunku lasu.  Prace będą prowadzone w drugim półroczu, po zmianach w budżecie gminy.
7. w trakcie realizacji jest opracowanie przez firmę PYLON z Katowic dokumentacji projektowej na przebudowę dróg i chodników wraz miejscami parkingowymi i  odwodnieniem we Wręczycy Wielkiej dla ulic: Sienkiewicza, Sportowej, Prusa, Konopnickiej i Orzeszkowej. Terminem realizacji do 31 lipca br.

8. Urząd Marszałkowski zadeklarował dofinansowanie  drogi Truskolasy - Kałmuki o nawierzchni asfaltowej w wysokości 61.600 zł. W roku bieżącym Urząd  Marszałkowski nie dofinansowuje dróg o nawierzchni żużlowej i w tej sytuacji, w miejsce drogi za Puszczew- Bieżeń celowym jest wprowadzeni drogi  Truskolasy – Kałmuki,  tak aby nie stracić środków. Natomiast drogę żużlową Puszczew- Bieżeń na odc. do baru gmina zmuszona będzie wykonać w roku bieżącym z  własnych środków.
9. 26 maja 2009r. podpisano umowę ze Starostwem Powiatowym w Kłobucku w spr. przekazania środków finansowych w wysokości 120 tys. zł na współfinansowanie remontu dróg powiatowych na naszym terenie tj; w obrębie skrzyżowania Puszczew-Herby i Puszczew Cisie, Truskolasy-Hutka oraz Wręczyca Wielka –Bór Zapilski.
10. Będąc przy umowach, informuje, że została podpisana również umowa  Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach w sprawie warunków przekazania środków finansowych na remont pomieszczeń pod siedzibę Posterunku Policji we Wręczycy Wielkiej.
W Dziale - Gospodarka mieszkaniowa

1. Wykonano ogrodzenie placu i wymieniono okna w agronomówce  w Borowem, 
2. w maju br. zniwelowano i ogrodzono plac  oraz zamontowano bramę w Hutce oraz  ogrodzono plac w m. Puszczew. 
3. Wykonywane są schody w bloku nr 3 we Wręczycy Wielkiej, przy wejściu na pocztę i na drugą klatkę schodową, przy udziale finansowym wspólnoty tego bloku. 
4. opracowano dokumentację i dokonano zgłoszenia do Starostwa Powiatowego oraz rozpoczęto procedurę przetargową na wymianę kotłów centralnego ogrzewania na opał stały w bloku awaryjnym we Wręczycy Małej.
W zakresie ochrony p.pożarowej
1. Zakupiono i zamontowano  2 bramy w remizie OSP we  Wręczycy Wielkiej i 3 bramy w OSP Kalej.  Na montaż bramy w remizie w  Pierzchnie podpisana została umowa z terminem realizacji do 7 lipca br. 

2. 2 czerwca br. zostały zakończone prace przy urządzaniu placu ćwiczeń w OSP Długim  Kącie. 

3. Malowanie dachów na remizach:

- zakończono prace przy malowaniu 561,69m2 dachu w  Kalei  oraz  wymieniono drzwi wejściowe, 

- Pozostaje jeszcze malowanie dachów w m. Truskolasy, Piła Pierwsza i Hutka.
4. na rozbudowę remizy OSP w Klepaczce jest już pozwolenie oraz ogłoszono  przetarg  na wykonawcę robót budowlanych.

Oświata i wychowanie

1. remont zaplecza basenu w Zespole Szkół w Węglowicach – w dniu 2 czerwca odbyło się otwarcie ofert na wykonanie remontu, umowa została podpisana 15 czerwca br. Koszt inwestycji 342.782,12 zł,  Zakres prac; wymiana stolarki okiennej, drzwiowej remont pomieszczeń połączony z wymiana instalacji, remont sanitariatów oraz łazienek. Termin realizacji; I etap( remont parteru) w ciągu 3 tyg. od podpisania umowy, II etap od 01.09 do 16.10.2009r.
2. zakończono prace związane z wykonaniem drugiego  etapu wentylacji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kalei.
3. W kwestii remontu budynku Przedszkola w Truskolasach wystąpiły problemy z uzyskaniem pozwolenia na budowę co uniemożliwia rozpoczęcie prac. W związku z wejściem w życie nowych przepisów dotyczących zabezpieczenia p.poż budynków użyteczności publicznej, zapowiadanej zmiany dot. stałego cateringu oraz równoczesnego spełnienia wymogów sanitarno-higienicznych powoduje, że należy rozważyć celowość realizacji wyłącznie zadań p.poż. Konieczne byłoby opracowanie koncepcji łączącej wszystkie zadania. W roku bieżącym przygotować projekt a w 2010 r. przystąpić do realizacji prac.

    W związku z odzyskaniem kompletu mieszkań w  budynku Oddział Przedszkola w Pile Pierwszej, można byłoby jeszcze w tym roku przeprowadzić prace, które zapewnią odpowiednie warunki wymagane przez SANEPiD w zakresie żywienia oraz straż pożarną w zakresie zabezpieczenia p.poż. W tej sytuacji celowym  byłoby rozważenie przesunięcia środków na prace remontowe w Oddziale Przedszkola w Pile Pierwszej.
4. W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę na budowę  budynku zaplecza boiska sportowego na placu szkolnym w Kalei, 24 kwietnia 2009r. podpisano umowę i trwają prace budowlane. Planowany termin zakończenia do 20 listopada br. 
5. W trakcie opracowania jest dokumentacja projektowa na potrzeby termomodernizacji Zespołu Szkół w Węglowicach – z terminem realizacji do 20 listopada 2009 r.
6. Termomodernizacja budynku  Zespołu Szkół w Truskolasach. Otwarcie ofert miało miejsce 16 czerwca, a 19 czerwca ogłoszono wyniki przetargu. Najniższą ofertę na kwotę 1.194.226,17 zł złożyła firma CONCEPT z Częstochowy, z którą w dniu 29 czerwca podpisana została umowa na realizację zadania. W okresie lipiec-wrzesień planowane jest ocieplenie ścian, stropów, wymiana całej stolarki okiennej na plastikową i drzwi wejściowych na aluminiowe. W 2010 r. również w miesiącach  lipiec-wrzesień planowana jest wymiana instalacji centralnego ogrzewania. Przewidywane dofinansowanie z WFOŚ w wysokości 959.883 zł w tym dotacja bezzwrotna 272.072 zł będzie skorygowane w związku z mniejszą niż zakładał kosztorys inwestorski wartością prac. 
7. Zakres remontów zaplanowanych w placówkach oświatowych na okres wakacji został szczegółowo przedstawiony 16 czerwca br.  na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej. 
GOSPODARKA KOMUNALNA 

1.  ustawiono 2 wiaty przystankowe, po jednej w Borze Zapilskim i Nowinach,

2. zakupiono i ustawiono  9 słupów ogłoszeniowych w: Borowem, Bieżeniu, Kulejach, Szarlejce, Hutce, Grodzisku, Kalei i na skrzyżowaniach Bór Zapilski/Czarna Wieś oraz Piła /Zamłynie.
3. budowa, rozbudowa oświetlenia ulicznego: wykonano oświetlenie uliczne na odc. Bór Zapilskim-Nowiny. Nadal trwają rozmowy z Zakładem Energetycznym odnośnie wymiany oświetlenia ulicznego.
KULTURA 
1. wykończenie sali widowiskowej w GOK-u we Wręczycy Wielkiej etap I. Czekamy na podpisanie umowy na dofinansowanie tej inwestycji z Urzędem Marszałkowskim. Wszczęto procedurę przetargową na wykonawcę robót wykończeniowych. Otwarcie ofert dzisiaj o godzinie 10:00.
Kultura fizyczna i sport

1. ogrodzenie  boiska sportowego w Golcach – umowa z wykonawcą podpisana będzie w lipcu br.

2. przebudowa budynku wielofunkcyjnego magazynowo-socjalnego na boisku we Wręczycy Wielkiej. Na razie jest tylko opracowana dokumentacja projektowa i pozwolenie na budowę. Na zadanie to został złożony wniosek o środki finansowe do Urzędu Marszałkowskiego woj. Śląskiego do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Rozpoczęcie inwestycji jest uzależnione od przyznania środków z tego programu.

Administracja Publiczna: 

1. trwają roboty budowlane zgodnie z przyjętym harmonogramem przy rozbudowie budynku  Urzędu Gminy we Wręczycy Wielkiej. Termin zakończenia inwestycji - 30 września 2010r.

2. w trakcie opracowania jest  dokumentacja na budowę budynku  magazynowo-gospodarczego przy Urzędzie Gminy.
   Jak z powyższego wynika, część zadań przyjętych uchwałą budżetową na 2009r. została już zrealizowana, dla części jest opracowywana dokumentacja a pozostałe przejdą do realizacji na drugie półrocze br. Jest to uzależnione od wpływów do budżetu, w tym subwencji, którą otrzymujemy miesięcznie w wysokości 1/12. 

                                                           Wójt Gminy

                                                        /mgr Henryk Krawczyk/
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