Załącznik Nr 1
do Protokołu Nr XXXVII/10

z dnia 29 czerwca 2010 r. 

Informacja o postępach w  realizacji zadań 

 inwestycyjnych zaplanowanych na  2010 r. w szczególności w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej.

Informacja przedstawia realizację inwestycji  za okres pierwszego półrocze 2010 r.

W zakresie wodociągów i kanalizacji:

1. Zadanie p.n. „Budowa kanalizacji w Truskolasach etap II” – jest już po przetargu, 4 czerwca br. podpisana została  umowa z wykonawcą, którym jest konsorcjum dwóch firm  Prosspol Krzepice i Hydro Montex. Koszt inwestycji - 8.951.960,54 zł. Termin realizacji - do 28 października 2011r. 
Nadzór inwestorski nad inwestycją wyłoniony w przetargu nieograniczonym sprawować będzie Wielobranżowy Zakład Inwestycji Rolniczych  w Częstochowie. W dniu  17 czerwca br. przekazano plac budowy wykonawcy. W pierwszej kolejności planowana jest budowa odcinka kanalizacji sanitarnej  w rejonie Zespołu Szkół w Truskolasach, chodzi o to, by jak najszybciej podłączyć szkołę do sieci kanalizacji.

2. Kanalizacja sanitarna dla zadania „Piła- Zamłynie”. Inwestycja ta jest również po przetargu, otwarcie ofert odbyło się 28 czerwca br. Trwa sprawdzanie dokumentacji przetargowej. Zakończenie prac budowlanych przewidziane jest do 28 października 2011r.
3. Wymiana 1.303 wodomierzy u  indywidualnych odbiorców wody – inwestycja również po przetargu i podpisaniu  umowy oraz przekazana wykonawcy, którym jest firma z Wielunia. Wymiana będzie prowadzona poszczególnymi miejscowościami, tam gdzie są  najstarsze wodomierze.  Termin  realizacji ustalono do 10 grudnia 2010r.
Drogi  gminne:

1. zakończono I etap  remontu cząstkowego dróg gminnych tj. łatania dziur  rozpoczęty w  kwietnia 2009 r.  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przewiduje uzupełnienie zamówienia, a jest taka potrzeba bo występują nowe ubytki w nawierzchni - termin realizacji do 30 września br.  
2. budowa kanalizacji deszczowej - zadanie dwuletnie 2009-2010  pod nazwą - odwodnienie ul. Sienkiewicza, Prusa, Konopnickiej oraz Sportowej we Wręczycy Wielkiej – na obiekcie tym prowadzone są już końcowe prace budowlane - zakończenie przewidziane jest do 20 lipca 2010 r. 
3. kolejne zadanie dwuletnie przewidziane na lata 2010-2011to  przebudowa ul. Sienkiewicza, Prusa i Konopnickiej we Wręczycy Wielkiej. Inwestycja  już jest po przetargu i podpisaniu umowy, z Konsorcjum dwóch firm, Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych z Kłobucka i Zakładu Remontowo-Budowlanego z Wręczycy  Małej. Koszt inwestycji - 1.777.550,36 zł brutto. 

4. Zlecono  opracowanie dokumentacji projektowej  na drogę Węglowice - Jezioro oraz  dla ul. Cichej i Sportowej w Szarlejce. Dopiero po opracowaniu dokumentacji projektowej zostanie wszczęta procedura przetargowa.
5.  podpisano porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Kłobucku w spr. przekazania środków finansowych w wysokości 1.260 tys. zł na współfinansowanie modernizacji drogi powiatowej Kalej-Szarlejka. Inwestycja w trakcie realizacji. 

W zakresie ochrony p.pożarowej

Zmiana konstrukcji dachu z nadbudową strażnicy  OSP w Klepaczce. Zadanie trzyletnie przewidziane na lata 2008-2010.  Na obiekcie tym prowadzone są roboty budowlane. 
Oświata i wychowanie
1. W  dniu 24 czerwca br. w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszony został przetarg nieograniczony na realizację w latach 2010-2011 zadania p.n. rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kulejach o pomieszczenia kuchni i stołówki. Otwarcie ofert zaplanowano na dzień 19.07.2010 r.

Na rok 2010 zakłada się wykonanie stanu surowego zamkniętego  a zakończenie inwestycji przewidziane jest na koniec czerwca 2011.
2. 18 maja br. podpisano umowę z firmą AD-BUD  z Lisowa na wykonanie prac przy przebudowie pomieszczeń  w przedszkolu w Truskolasach celem dostosowania ich do aktualnych wymogów.  

Rozpoczęto już prace na tym obiekcie, a planowany termin zakończenia przewidziany jest na koniec sierpnia 2010r. 
3. W ramach kontynuacji termomodernizacji budynku  Zespołu Szkół w Truskolasach  rozpoczęto prace w przy  wymianie instalacji centralnego ogrzewania. Ich zakończenie przewidywane jest na koniec sierpnia br.
4. Na przełomie czerwca i lipca przeprowadzone zostaną procedury mające na celu wyłonienie wykonawcy elewacji zewnętrznej Przedszkola we Wręczycy Wielkiej.
GOSPODARKA KOMUNALNA 

1. Na ukończeniu są prace realizowane przez firmę „ALPON” z Częstochowy polegające na przebudowie linii kablowych niskiego napięcia, oświetlenia oraz przebudowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV S na oczyszczalni ścieków we Wręczycy Małej.
2. oświetlenie uliczne - na rozbudowę linii i instalowanie nowych lamp podpisano umowę z wykonawcami na opracowanie dokumentacji projektowej - z terminem realizacji do 15 września br. na następujące zadania:

1) Puszczew-Jezioro – 1620 mb
2) Czarna Wieś – 240 mb
3) Kalej ul. Grodziska 160 mb

4) Puszczew - Bieżeń – 1.400 mb
5) Kuleje-Nowiny ul. Bukowa 880 mb
Kultura 

Wykończenie sali widowiskowej w Gminnym Ośrodku Kultury we Wręczycy Wielkiej etap I. Wykonawca zgłosił zakończenie prac budowlanych, prowadzone są odbiory komisyjne, a po ich zakończeniu wystąpimy do Powiatowego Nadzoru Budowlanego w Kłobucku o wydanie pozwolenia na użytkowanie. 

Kultura fizyczna i sport

Budowa wielofunkcyjnego budynku magazynowo-socjalnego na boisku we Wręczycy Wielkiej. Inwestycja dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, już  po przetargu, po podpisaniu umowy, w trakcie realizacji -termin zakończenia – 31 lipiec 2010r.
Pozostała działalność - budowa  placów zabaw. 

   Na budowę placów zabaw do konkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi w bieżącym roku gminy mogły składać tylko po jednym wniosku. 
Złożono wniosek tylko dla Borowego, gdyż Puszczew nadal nie ma opracowanego i uchwalonego Planu Odnowy Miejscowości. 
Na wniosek dla Borowego przyznano nam 10 tys. zł. Zarząd Województwa  w tym roku na place zabaw przydzielił zaledwie 300 tys. zł jest to prawie siedmiokrotnie mniej niż  w ubiegłym roku, kiedy było 2 mln zł.

   W związku z tym, z wnioskami na budowę placów zabaw w Puszczewie, Czarnej Wsi i w Golcach wystąpiliśmy w dniu 21.06.br.  do Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” w Kłobucku.

Administracja Publiczna: 
1. trwają roboty budowlane  przy rozbudowie budynku  Urzędu Gminy we Wręczycy Wielkiej. Termin zakończenia inwestycji - 30 września 2010r.

2. budowa budynku  magazynowo-gospodarczego o powierzchni zabudowy 62.50m² i powierzchni użytkowej 47,50m² przy Urzędzie Gminy  – inwestycja po przetargu, podpisaniu umowy i przekazaniu placu budowy – planowany termin realizacji - 22 listopada 2010 r.
   Jak z powyższego wynika, część zadań przyjętych uchwałą budżetową na 2010r. jest w trakcie  realizacji, niektóre jak sala widowiskowa w GOK-u zostały już zrealizowane, dla części jest opracowywana dokumentacja a pozostałe realizowane będą  w drugim półroczu br. bądź będą kontynuowane w roku następnym, jeżeli są to inwestycje dwuletnie. Zakres prowadzonych prac, szczególnie tych mniejszych uzależniony jest od wpływów do budżetu zarówno subwencji, które otrzymujemy miesięcznie w wysokości 1/12, ale przede wszystkim dochodów własnych gminy. 
                                                        Wójt Gminy

                                                        /mgr Henryk Krawczyk/
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