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Informacja

na sesje Rady Gminy Wreczyca Wielka w dniu 29 wrzesnia 2011 r.

Dot. przebieg i realizacja inwestycji na terenie Gminy na 2011r.

Realizacja inwestycji zaplanowanych na 2011 r. przebiega
nastepujaco:

1. trwa budowa kanalizacji sanitarnej w Truskolasach etap II przez
konsorcjum dwoéch firm  Prospol Krzepice 1 Hydro Montex
z przedtuzonym terminem realizacji do 30 maja 2012r.
Przesuniecie terminu zakonczenia budowy  spowodowane jest
zmiana sposobu wykonania kanatlu przez droga wojewodzka.

2. rownolegle prowadzona jest rowniez budowa kanalizacji
sanitarnej na zadaniu Pila-Zamlynie rowniez przez Konsorcjum
Prospol Krzepice i Przedsigbiorstwa Instalacyjno-Inzynieryjnego
Hydro-Montex Czestochowa. Termin realizacji - do 28
pazdziernika 2011r.

3. Zakonczona juz zostala rozbudowa budynku Szkoty Podstawowe;j
w Kulejach o pomieszczenia kuchni ze stolowka, realizowana
przez PPHU OKPLAST z Truskolasow. Uroczyste oddanie
polaczone bylo z rozpoczeciem nowego roku szkolnego
w dniu 1 wrzesnia 2011 r.

4. do 30 czerwca br. prowadzone byly remonty czastkowe na
drogach gminnych

5. 30 sierpnia 2011r. zakoriczona zostata przebudowa ulicy
Sienkiewicza, Konopnickiej i Prusa we Wreczycy Wielkiej
realizowana przez Konsorcjum dwoch firm Przedsiebiorstwa
Robot Drogowo-Mostowych z Klobucka iZakladu Remontowo-
Budowlanego z Wreczycy Male;.



. dobiegaja konca roboty budowlane na drodze powiatowe;j
Wreczyca Wielka — Borowe — Czarna Wie§ —Puszczew. Jest to
droga wspétfinasowana Srodkami gminy

. Kolejnym zakoriczonym zadaniem bylo zagospodarowanie
przestrzeni publicznej w Kalei - uroczyste oddania mialo miejsce
w dniu 30 lipca br.

. 10 wrzesnia br. zakonczono prace zwigzane z uzbrojeniem
dziatek budowlanych w Grodzisku w siec wodociagowa

. Kolejnym zadaniem, ktore ujeto w budzecie 2011r. jest
kontynuacja remontu i rozbudowy urzadzen na oczyszczalni
$ciekow we Wreczycy Wielkiej. Prace trwaja, natomiast ostateczny
rozruch przewidziany jest na 2012 r.

Ponadto trwajq prace przy:

o budowie kanalizacji sanitarnej na ul. Podgaj we Wreczycy
Wielkiej, termin realizacji zgodnie z umowa przypada na 31
pazdziernika br.

« budowie sieci wodociagowej w miejscowosciach: Pierzchnio,
Szarlejka ul. Borowa, w Truskolasach na ul. Sportowej,
w Hutce przy ul. Klobuckiej, w Borowem ul. Sosnowa, oraz
we Wreczycy Wielkiej przy ul. Zielonej. Planowany termin
zakonczenia prac, zgodnie z umowa okreslono na 30
pazdziernika br.

« budowie linii o$wietlenia ulicznego w miejscowosciach:
Kuleje przy ul. Bukowej oraz we Wreczycy Wielkiej przy ul.
Gruszowej i Miodowej oraz w Borowem. Umowny termin
zakonczenia prac przewidziano na 7 listopada 2011 r.

« trwa rowniez remont pomieszczenn biurowych w budynku
Urzedu Gminy - termin zakonczenia prac przewidziano na
30 pazdziernika2011 r.




